

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 38 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития воспитанников
Фрунзенского района Санкт – Петербурга

ДОРОЖНАЯ КАРТА по внедрению рабочей программы воспитания

Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 38
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2021

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ образовательных организаций должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие дошкольников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в ГБДОУ детский сад № 38 в составе ОП ДО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в ГБДОУ детский сад № 38» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 38»

1 этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в ДОУ (*декабрь 2020 года*).

2 этап – разработка проекта программы воспитания (*январь 2021 года – апрель 2021 года*).

3 этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты ДОУ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (*апрель 2021 года*).

4 этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: Педагогический совет, Совет родителей (*май 2021 года*).

5 этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-22 учебный год (*май-июнь 2021 года*).

6 этап – внесение изменений в образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 38: включение программы воспитания в состав ОП (*июнь 2021 года*).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ
КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В ГБДОУ детский сад № 38»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Заведующий ГБДОУ
2	Изучение состояния воспитательного процесса ГБДОУ детский сад № 38	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Зам. Зав. по УВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Зам.зав. по УВР
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с образовательным и учреждениями, учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Январь 2020 года	Март 2021 года	Заведующий ГБДОУ Зам.зав. по УВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Декабрь 2020 года	Апрель 2021 года	Зам.зав. по УВР Рабочая группа
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Январь 2020 года	Январь 2020 года	Зам.зав. по УВР Рабочая группа
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	10 января 2021 года	22 января 2021 года	Зам.зав. по УВР Рабочая группа
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	22 января 2021 года	1 февраля 2021 года	Зам.зав. по УВР Рабочая группа

6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	<i>1 февраля 2021 года</i>	<i>9 апреля 2021 года</i>	<i>Зам.зав. по УВР Рабочая группа</i>
6.4.1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «<i>Патриотическое воспитание</i>»; • «<i>Физическое воспитание</i>»; • «<i>Духовно-нравственное воспитание</i>»; • «<i>Художественно-эстетическое воспитание</i>»; 	Проект содержательной части программы	<i>1 февраля 2021 года</i>	<i>1 марта 2021 года</i>	<i>Зам.зав. по УВР Рабочая группа</i>
6.4.2.	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «<i>Образовательное предложение для группы детей</i>»; • «<i>Ключевые общесадиковые дела</i>»; • «<i>Взаимодействие взрослых и детей</i>»; • «<i>Взаимодействие с семьёй</i>» • «<i>Организация предметно-пространственной среды</i>» 	Проект содержательной части программы	<i>10 марта 2021 года</i>	<i>30 марта 2021 года</i>	<i>Зам.зав. по УВР Рабочая группа</i>
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	<i>Апрель 2021 года</i>	<i>Апрель 2021 года</i>	<i>Зам.зав. по УВР Рабочая группа</i>
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждой возрастной категории детей	Календарный план воспитательной работы ДОУ на 2021/22 учебный год	<i>Апрель 2021 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Зам.зав. по УВР Рабочая группа</i>
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на заседании Педагогического совета.	Протокол заседания Педагогического совета	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Зам.зав. по УВР</i>
9	Обсуждение проекта программы воспитания на заседании Совета родителей	Протокол заседания Совета родителей	<i>Май 2021 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Зам.зав. по УВР</i>
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями Педагогического совета и Совета родителей	Проект программы воспитания	<i>Май 2021 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Зам.зав. по УВР</i>
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов,	Локальные акты	<i>Апрель</i>	<i>Апрель 2021</i>	<i>Зам.зав. по УВР</i>

	регламентирующих деятельность ГБДОУ детский сад №38 по реализации программы воспитания		2021 года	года	
13	Подписание договоров с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заведующий
14	Внесение программы воспитания в состав ОП ДО	Приказ о внесении изменений в ОП ДО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заведующий
15	Утверждение рабочей Программы воспитания	Приказ	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заведующий
Кадровое обеспечение					
	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания.	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Зам. зав. по УВР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания ГБДОУ детский сад № 38	План семинаров. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров.	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Зам. зав. по УВР
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в ГБДОУ д/с № 38 на официальном сайте учреждения	Сайт детского сада	Март 2021 года	Март 2021 года	Зам. зав. по УВР
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в ГБДОУ д/с №38, на официальном сайте детского сада.	Сайт детского сада	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Зам. зав. по УВР
21	Размещение на сайте календарного плана	Сайт детского сада	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Зам. зав. по УВР

	воспитательной работы на 2021/22 учебный год				
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения Программы воспитания	Проект программы воспитания.	<i>Декабрь 2020 года</i>	<i>Февраль 2021 года</i>	<i>Заместитель заведующего по УВР</i>
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	<i>Один раз в месяц в течение года</i>		<i>Заместитель заведующего по УВР</i>
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного бюджета	Финансовый отчет	В течение года		<i>Заведующий</i>
Материально-техническое обеспечение					
27	Укрепление материально- технической базы ГБДОУ д/с №38 для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	<i>Зам. зав. по АХР</i>